



Канбан — это метод управления проектами и рабочими процессами, который помогает визуализировать задачи, оптимизировать работу и повысить эффективность. В системе канбан задачи представлены в виде карточек, которые перемещаются по колонкам, отражающим различные стадии выполнения работы, такие как "Запланировано", "В процессе" и "Завершено". Это позволяет командам легко отслеживать прогресс и выявлять узкие места в процессе.







Диаграмма Ганта — это инструмент управления проектами, который используется для визуального отображения графика проекта. Она представляет собой горизонтальную шкалу времени, на которой показаны задачи проекта, их продолжительность и последовательность. Каждая задача отображается в виде полосы, длина которой соответствует времени, необходимому для её выполнения.

Диаграмма Ганта полезна для:

1. ****Планирования и координации****: Позволяет увидеть, какие задачи выполняются одновременно и как они зависят друг от друга.
2. ****Отслеживания прогресса****: Помогает контролировать выполнение задач в соответствии с планом и своевременно выявлять отклонения.
3. ****Управления ресурсами****: Облегчает распределение ресурсов и времени между задачами.
4. ****Коммуникации****: Обеспечивает наглядное представление проекта для всех участников, что улучшает понимание и взаимодействие в команде.

В Bitrix24 диаграмма Ганта помогает эффективно управлять проектами, обеспечивая прозрачность и контроль над всеми этапами выполнения задач.



×

Новая задача

он хочет в

Алексей Перепелица
хочу в

CoPilot

Файл

Создать документ

Отметить человека

Цитата

Чек-лист

в чек-лист

Чек-лист

Исполнитель

Алексей Перепелица × + Добавить еще

Постановщик

Соисполнители

Наблюдатели

Крайний срок

Планирование сроков

Еще

Результат задачи

☐ Не завершать задачу без результата

Дополнительно

(Проект, Учет времени, Напомнить, Повторять, Гант, CRM, Подзадача, Теги, Поля)